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IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE
DEI COLLI DI SANT’AVENDRACE
Giuseppe Piras1
1. Introduzione
Il Progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei colli di Sant’Avendrace
può essere considerato per Cagliari emblematico in ordine ad alcune tematiche:
1) Individuazione di soluzioni disciplinari e normative innovative;
2) Individuazione e adozione di azioni di riqualificazione integrate com-
plesse;
3) Individuazione e adozione di principi di conformità e congruenza, non-
ché di percorsi procedurali, mirati al raggiungimento di soluzioni otti-
mali funzionali al rinnovamento ed alla riqualificazione urbana.
Prioritariamente è necessario inquadrare il sito. Trattasi di una vasta area
collinare della nostra città individuata come “Colli di Sant’Avendrace” e più
specificamente “Colli di Tuvixeddu e Tuvumannu”. I nomi di Tuvixeddu e Tu-
vumannu per molti significherebbero “buco e/o cavità piccola” e “buco e/o ca-
vità grande” quali aree residuali da attività estrattive.
Etimologicamente, invece, Tuvixeddu e Tuvumannu identificano siti dai
quali per decenni si è estratta la pietra dura (pietra cantone e calcare cristallino)
e il tramezzarlo e/o scapolame.
Il sito interessato dal Progetto è di oltre 48 ha di estensione. Si affaccia sul
settore sud-occidentale in posizione centrale nel territorio cittadino, sottoposto
sino a non molti anni or sono ad una intensa attività estrattiva che ne ha muta-
to le pregevoli e peculiari caratteristiche morfologico ambientali, sino all’attua-
le condizione di degrado ed abbandono, ma nel contempo di grande fascino sia
per le preesistenze archeologiche sia per la presenza di un canyon dovuto all’atti-
vità di cava.
L’area è infatti caratterizzata dalla presenza, su uno dei versanti della Collina
di Tuvixeddu, da un sito archeologico di grande rilevanza internazionale, una
necropoli del periodo fenicio-punico che si estende su una superficie di oltre
5 ha.
Nonostante l’indubbia importanza scientifica del sito archeologico, non è
mai stata assunta dal Ministero dei Beni Culturali una iniziativa concreta per
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l’acquisizione dell’area, né alcun intervento di protezione e di valorizzazione
delle tombe fenicio-puniche in parte brutalmente saccheggiate dai tombaroli
negli anni passati; e certamente non si erano rivelati sufficienti alla salvaguardia
dei luoghi neppure i vincoli ai sensi della legge 1089/39, inizialmente interes-
sante una superficie di poco superiore a 1 ha.
Peraltro, diversi tentativi di allargare l’area vincolata si scontrarono con al-
trettante sentenze di annullamento da parte del TAR.
Ad aggravare le complesse problematiche urbanistiche, inoltre, vi era l’esi-
stenza di un lungo contenzioso tra l’Amministrazione di Cagliari e la proprietà
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Figura 1. Il sito nel contesto urbano.
in ordine all’esproprio di alcune aree all’interno del sito per interventi di edilizia
economica popolare; esproprio avvenuto negli anni 80 e che, a seguito dell’an-
nullamento dei Piani di Zona sentenziato dal TAR e confermato dal Consiglio
di Stato, si era tramutati in una occupazione appropriativa con conseguente
azione giudiziaria per il risarcimento del danno.
Quando si è definito il Progetto di Riqualificazione Urbana ed Ambientale
dei Colli di Sant’Avendrace “emblematico” in ordine alle tematiche riferibili ai
processi di trasformazione urbana abbiamo indicato, a titolo puramente esem-
plificativo e non esaustivo, alcune strategie tecnico amministrative che consen-
tissero di superare l’inadeguatezza del tradizionale approccio urbanistico setto-
riale ai problemi dello sviluppo, tanto più in condizioni di complessità nelle in-
terazioni pubblico - privato.
L’efficacia e la validità dei nuovi strumenti attuativi: programmi integrati,
programmi di riqualificazione urbana, programmazione negoziata ai sensi del-
l’art. 2 della legge 662/96, accordi di programma ex art. 27 della legge 142/90 e
L.R. 14/96 (PIA) trova conferma convincente in questo esempio che dimostra
come attualmente il presupposto indispensabile per l’attuazione di interventi
urbanistici complessi sia la concertazione tra pubblico e privato.
1. Premessa al Progetto
L’iter burocratico del progetto risale al lontano 1986. Il PRG di allora prevedeva
all’interno dell’area tre isole edificatorie C1 d’espansione, una proprio sul Colle
di Tuvixeddu. La volumetria complessiva allora prevista era di oltre 600.000 m3
tra residenze e servizi. La superficie interessata da vincolo archeologico era limi-
tata a poco più di 10.000 m2. Il Comune aveva già edificato per la realizzazione
di due complessi di edilizia economica popolare ben 158.000 m3. Non esisteva
sull’area nessun vincolo di tutela paesaggistica.
La RAS nell’approvare il piano dei servizi del Comune di Cagliari (anno
1986) suggeriva per i colli di San Avendrace una progettazione unitaria. Nel di-
cembre 1996 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha ampliato l’area
di vincolo assoluto da 1 ha a 12 ha istituendo nel contempo un’ampia zona di
vincolo indiretto.
La RAS, inoltre, nel 1998 con la legge 28 del 12/07 istituiva un vincolo
paesistico che si estende dal Viale Sant’Avendrace alla Via Is Mirrionis com-
prendendo, praticamente, tutto il bacino urbanistico interessato dal Progetto.
1.1. Breve inquadramento su Cagliari e sull’area di Progetto
La crescita di Cagliari fino al secondo dopo guerra si sviluppa nelle zone pianeg-
gianti attorno al Centro Storico; lo sviluppo recente non pianificato, avviene




I problemi di traffico e la carenza di servizi di trasporto pubblico ha portato
alla redazione di un piano della viabilità che prevede alcuni nuovi assi di colle-
gamento trasversale, uno dei quali è stato progettato da Coimpresa in quanto
attraversa l’area del progetto, strategica per la semplice ragione di essere la più
ampia fascia libera nei pressi del centro cittadino.
Questo asse si scorrimento trasversale, inserito nel nuovo PUC, consentirà
il collegamento est-ovest della città dalla SS San Paolo a Via Cadello.
1.2. Vincoli attualmente esistenti
Nel corso di questi ultimi anni i vincoli hanno subito una decisa evoluzione
conseguente alla contestuale evoluzione del concetto stesso di tutela.
Vincolo archeologico:
Nel 1996 il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ha ampliato l’area
di vincolo assoluto da 10.560 m2 a oltre 110.000 m2.
Vincolo paesistico:
Non esisteva alcun vincolo paesistico fino al 1998. In quell’anno la RAS
istituiva un vincolo che praticamente interessa tutta l’area oggetto del progetto
e non solo, dal Viale Sant’Avendrace a Via Is Mirrionis.
328
Il progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei colli di Sant’Avendrace
Figura 2. Planivolumetrico del piano attuativo.
Vincolo ambientale:
La L.R. 18/01/99 n° 1, inoltre, recependo le direttive comunitarie, ha istitui-
to le procedure sulla assoggettabilità o meno dei progetti alle procedure di V.I.A..
Vincolo storico artistico architettonico:
Non esiste nessun vincolo storico artistico architettonico in quanto la co-
siddetta “Villa Mulas” antica costruzione più volte rimaneggiata, con finiture
dei primi del novecento, non presenta alcuna rilevanza particolare.
1.3. Evoluzioni progettuali
Il progetto ha avuto tre fasi temporali principali: 1990 – 1995 – 1998.
Queste tre fasi temporali rappresentano tre filosofie progettuali differenti.
Il primo progetto rispettava i vincoli allora esistenti e prevedeva una volu-
metria di 650.000 m3, compresi 158.000 m3 di edilizia economica popolare già
realizzati dal Comune.
Il secondo prevedeva una volumetria di 600.000 m3, compresi 158.000 m3
di edilizia economica popolare realizzati dal Comune.
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Figura 3. Plastico del piano attuativo.
Le due soluzioni progettuali avevano l’identico approccio urbanistico tradi-
zionale settoriale rispettoso degli indici e degli standards ma, assolutamente ina-
deguate per ottenere una soluzione che racchiudesse in un unico contesto la so-
luzione delle problematiche presenti. In particolare:
- Riqualificazione ed esaltazione delle peculiarità del sito mediante inter-
venti integrati complessi;
- Individuazione dei fondiari edificatori dislocati prioritariamente e funzio-
nalmente alla esigenza di ricucire le zone residuali della attività di cava;
- Far diventare centralità del progetto la creazione di un grande parco non
limitato alla sola zona archeologica ma esteso all’intero Colle di Tuvixed-
du per farne un grande parco archeologico urbano, con all’interno un
complesso museale.
- Individuazione della quantità di volumetria (massa critica) che consen-
tisse “fattibilità economica all’investimento” nel rispetto delle peculiarità
e delle valenze archeologiche, paesaggistiche, ambientali del sito.
- Verifica del bilancio economico finanziario e della convenienza economi-
ca del soggetto pubblico e di quello privato.
2. Il Progetto di Riqualificazione Urbana ed Ambientale dei Colli 
di Sant’Avendrace2
Trattasi di un intervento integrato polifunzionale previsto con Programmazione
negoziata ai sensi dell’art. 2 comma 203 punto (A) L. 662/96 Accordo di Pro-
gramma quadro ex art. 27 L. 142/90 e all’interno dell’Accordo di Programma
quadro, l’Accordo di Programma PIA CA 17 Sistema dei Colli (L.R. 14/96).
L’utilizzo del combinato disposto dell’art. 2 comma 203 punto (A) L. 662/96
dell’ex art. 27 della L. 142/90 e della L.R. 14/96 ha consentito di individuare
percorsi procedurali innovativi, originali e mirati che hanno permesso di otte-
nere non un progetto ma il “Progetto di Riqualificazione Urbana ed Ambientale dei
Colli di San Avendrace”.
2.1. Elementi riassuntivi
Superficie territoriale del bacino 485.579 m2 di cui:
- 345.000 m2 in zona C indice territoriale 1,45 m3/m2 (espansione residen-
ziale);
- 18.000 m2 in zona G indice territoriale 3,50 m3/m2 (servizi generali);
- 121.579 m2 in zona H (vincolo archeologico).
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2) Abis E., De Carlo L. Il Programma integrato e il progetto urbano per la riqualificazione ambientale del colle di Tu-
vixeddu, (2003), in Abis E. (a cura di), Piani e politiche per la città. Metodi e pratiche, FtancoAngeli, Milano.
Le volumetrie relative risultano le seguenti:
- Zona C 500.830 m3
- Zona G 64.170 m3
- Totale 565.000 m3
L’indice territoriale del bacino risulta di 1.163 m3/m2.
La ripartizione delle volumetrie in zona C risulta la seguente:
- Volumetria esistente PEEP-PDZ residenza 158.160 m3
- Riequilibrio urbanistico volumetria servizi connessi
da edificare di pertinenza PEEP-PDZ 45.184 m3
- Volumetria servizi pubblici da edificare di pertinenza
PEEP-PDZ 22.594 m3
Nuove volumetrie
- Residenze 183.096 m3
- Servizi connessi alle residenze 52.313 m3
- Servizi di interesse generale ad iniziativa privata (Università) 64.170 m3
- Servizi pubblici 26.157 m3
- Aree esterne 13.321 m3
- Totale generale 565.000 m3
2.2. Il programma complesso
- Parco Archeologico Urbano dell’estensione di 199.954 m2.
- Area Museale di 6.000 m2 e Museo Archeologico, mediante recupero di
un capannone industriale.
- Riequilibrio urbanistico dell’intero bacino sia per quanto riguarda la do-
tazione degli standards di legge sia per quanto riguarda le volumetrie dei
servizi connessi alle residenze dei due complessi di edilizia economica po-
polare realizzati dal Comune di Cagliari negli anni 80.
- Asse di scorrimento di interesse urbano SS S. Paolo – Via Cadello:
1ª tratta in trincea coperta Via Cadello – Via Is Maglias – PIA CA 17 Si-
stema dei Colli;
2ª tratta in superficie Via Is Maglias – Via Falzarego – Compresa;
3ª tratta parte in galleria parte sopraelevata Via Falzarego – SS S. Paolo –
Comune di Cagliari.
- Bonifica del sito industriale dimesso.
- Messa in sicurezza delle pareti rocciose rese instabili dalle attività di cava.
- Transazione con il Comune di Cagliari di tutte le vertenza relative agli
espropri dichiarati illegittimi ab origine con sentenze passate in giudicato.
- Cessione al Comune di Cagliari per standards di legge ed aggiuntivi di ol-
tre il 70% delle aree alle quali vanno aggiunti 3.203 m2 per i fondiari di
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competenza delle aree esterne, 11.324 m2 per i fondiari dei servizi con-
nessi relativi ai complessi del PEEP e del PDZ ed infine 29.650 m2 per il
fondiario del PDZ.
Complessivamente quindi il bacino urbanistico interessato dall’intervento
riserva ai fondiari per le volumetrie esistenti e per le nuove volumetrie
146.541 m2 pari al 29,80% del totale, di cui per la nuova edificazione privata
102.364 m2 pari al 20% della superficie totale interessata dal progetto.
3. Strumenti legislativi e normativi utilizzati
- Programmazione negoziata ai sensi dell’art. 2 comma 203 punto (A) L.
662/96. Accordo di Programma Quadro ex art. 27 L. 142/90 e Accordo di
Programma – PIA CA 17 Sistema dei Colli (L.R. 14/96);
- Variante urbanistica al PRG all’epoca vigente;
- Adozione, come strumento innovativo, allegato al piano attuativo, di un
“Progetto Norma”.
Questa tecnica del “Progetto Norma” si è rivelata lo strumento ideale per va-
lorizzare tutta la progettazione, per poter controllare in modo efficace l’unita-
rietà e la qualità degli interventi edilizi; sufficientemente flessibile per le esigen-
ze della proprietà, della Amministrazione comunale e delle Amministrazioni
preposte alla tutela e al controllo del territorio. Anche durante le diverse fasi
progettuali intermedie si è utilizzato questo strumento per valutare la correttezza
delle ipotesi programmatiche e la forza delle scelte progettuali. La filosofia per-
seguita è in estrema sintesi la seguente: per ogni parte dell’intervento sono state
tracciate diverse ipotesi progettuali alternative, alcune delle quali sviluppate fi-
no alla scala architettonica, cioè in termini di disegno di spazi e volumi.
Infine, sono state evidenziate alcune, poche ed irrinunciabili regole insedia-
tive, ritenute indispensabili a garantire sia la qualità e la filosofica progettuali
sia l’indispensabile flessibilità ed adattabilità che un operazione di questa com-
plessità richiede.
Il “Progetto Norma” diventa quindi parte integrante delle norme di attuazio-
ne e ad esse fa esplicito riferimento, quando parla di progettazione architettoni-
ca definitiva. Per regole insediative si intendono le indicazioni obbligatorie ri-
guardanti:
- Il trattamento del suolo;
- Le volumetrie;
- Le altezze massime;
- La disposizione planimetrica;
- Le tipologie ammesse;
- L’organizzazione dei singoli edifici: gli accessi pedonali e carri, i parcheggi;
- La composizione architettonica: gli elementi qualitativi, le prescrizioni
particolari.
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Il “Progetto Norma” è organizzato per ogni “comparto edificatorio” ed è cor-
redato da un glossario delle singole voci della legenda che ha un valore prescrit-
tivo cogente in quanto fa parte integrante e sostanziale dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro.
3.1. Procedure
Tra le problematiche indicate al punto1.3. abbiamo evidenziato la necessità di
individuare la massa volumetrica (massa critica) sufficiente a dare validità eco-
nomica all’iniziativa “nel rispetto delle peculiarità e delle valenze archeologi-
che, paesaggistiche ed ambientali del sito”.
Al punto 1.2. “Vincoli attualmente esistenti”, si è fatto cenno al fatto che il
Ministero dei Beni Culturali, con proprio provvedimento del 1996, ha ampliato
il vincolo archeologico diretto da 10.560 m2 a oltre 110.000 m2. Nel 1998, inol-
tre, la RAS istituiva un vincolo paesaggistico che, di fatto, comprendeva tutto il
bacino urbanistico interessato dall’intervento.
Questi nuovi vincoli costringevano, ancora una volta, Coimpresa, ad una
rivisitazione del progetto con un ridimensionamento sostanziale delle volume-
trie. Infatti, l’estensione del vincolo archeologico diretto da 10.560 m2 a
110.000 m2., sottraeva quest’ultima superficie, a quelle capaci di produrre volu-
metria.
Fu questo il momento nel quale maturò l’idea che il contenzioso esistente
fra l’Amministrazione Comunale di Cagliari e la Società Coimpresa, avente per
oggetto l’annul-lamento di un piano di zona per espropri dichiarati illegittimi ab
origine, di alcune aree all’interno del bacino urbanistico interessato dal Proget-
to di Riqualificazione Urbana ed Ambientale dei Colli di San Avendrace, do-
vesse trovare soluzione compiuta e contestuale all’approvazione del progetto
medesimo.
L’estensione del vincolo archeologico diretto, l’istituzione del vincolo pae-
saggistico, la necessità di soluzioni urbanistiche architettoniche, capaci di esal-
tare le peculiarità morfologiche e paesaggistiche del sito, non consentivano di
andare oltre le volumetrie indicate al punto 2.1.
Di queste volumetrie, solo 312.900 m3 potevano essere assentiti alla nuova
edificazione del privato. Questa volumetria risultava largamente insufficiente a
dare validità economica all’iniziativa. Infatti, la trattativa con le Amministra-
zione Pubbliche interessate, prevedeva a carico della Società Coimpresa propo-
nente, una serie di oneri aggiuntivi e inusuali quali:
- cessione di standards aggiuntivi a quelli di legge, per la creazione del
“Parco Archeologico Urbano (20 ha);
- cessione di standards aggiuntivi per il riequilibrio urbanistico dei due
complessi di edilizia economica popolare (PDZ-PEEP) oggetto del con-
tenzioso di cui in precedenza (41.277 m2);
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- costruzione di tratti dell’asse di scorrimento di interesse urbano e di altre
tratte al contorno non di pertinenza Coimpresa;
- progettazione esecutiva con oneri a carico di Coimpresa di alcune opere
pubbliche, quali:
a) Parco Archeologico e Naturalistico di interesse urbano;
b) Museo Archeologico;
c) Asse di scorrimento di interesse urbano da Via Cadello alla SS S. Paolo;
- cessione al Comune di Cagliari di aree per la costruzione delle volumetrie
afferenti alcune aree esterne al contorno del Parco.
Il continuo interscambio di proposte con l’Amministrazione Comunale di
Cagliari consentì di individuare una soluzione concertata nella quale ha trovato
composizione, contenzioso e proposta urbanistica, mediante la stipula di un Ac-
cordo di Programma Quadro ex art. 27 L. 142/90; Accordo di Programma PIA
CA 17 Sistema dei Colli L.R. 14/96; atto di conciliazione e transazione con il
quale il Comune di Cagliari si impegnava a corrispondere alla Società Iniziative
Coimpresa a saldo e stralcio di ogni sua pretesa l’importo di L. 38.000 milioni.
Questa soluzione, nel mentre consentiva all’Amministrazione la chiusura di
una vertenza che il quel momento la trovava esposta per oltre 60.000 milioni, con-
sentiva a Coimpresa l’introito di una somma che la compensava, in misura suffi-
ciente, per consentire la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’accordo di pro-
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Tabella 1: Valutazione statica delle convenienze economiche Colli di San Avendrace3.
Riquadro convenienza economica per il soggetto privato
Totale Ricavi A 319.053.161
Costi realizzazione al netto opere realizzate a scomputo B 184.530.490
OOUU realizzate a scomputo C 2.322.250
OOUU aggiuntive L. 10/77 D 11.820.785
Sommano E 198.673.525
Oneri finanziari (5,50%) sul 60% dei costi F 6.556.226
Totale costi G 205.229.751
Utile lordo H 113.823.409
Oneri fiscali 51.00% 58.049.939
Utile netto L 55.773.471
Indice utile netto/tot. costi M 27.18%
3) Le tabelle 1, 2, 3 e 4, sono tutte riferite, come unità di conto, alle vecchie Lire x 1.000.
gramma quadro e dalla perdita di volumetria già edificata e da edificare dal Comu-
ne, di due complessi di edilizia economica popolare (158.000 m3 + 45.000 m3).
La verifica del bilancio economico e finanziario della proposta redatta dal
privato, ha posto in evidenza la convenienza per il soggetto privato proponente
pari al 27,18% quale rapporto tra l’utile netto e il totale dei costi, mentre la
convenienza per il soggetto pubblico è pari al 14,25% nel rapporto tra importo
degli interventi pubblici eseguito con risorse private aggiuntivi rispetto alla L.
10/77; dal valore delle aree di cessione in eccedenza agli standards di legge; dal
valore delle aree che il Comune acquisisce convertendole con volumetrie per
servizi di interesse pubblico ad iniziativa privata, ed il totale dei ricavi.
Da un punto di vista pubblico la convenienza economica ammonta a circa
45 Mld, con un indice convenienza economica sul totale ricavi pari a circa il
14%, come si può osservare dalla tabella 2:
La stessa verifica, operata dal Prof. Roscelli4 su incarico del Comune di Ca-
gliari, ha evidenziato la convenienza per il soggetto privato pari al 21,44% men-
tre la convenienza per il soggetto pubblico è stata individuata nel 10,15%.
La diminuzione abbastanza significativa della percentuale di convenienza
del soggetto pubblico evidenziata dal Prof. Roscelli, è legata non ad una diminu-
zione di opere pubbliche e/o di quantità cedute ma, ad una valutazione più ele-
vata delle aree in cessione ed al fatto di considerare in dismissione anche aree
(facenti parte dei PDZ) inserite nell’atto di conciliazione e transazione che ha
posto fine al contenzioso.
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Tabella 2: Valutazione statica delle convenienze economiche Colli di San Avendrace.
Riquadro convenienza economica per il soggetto pubblico
Oneri dovuti
Contributo sul costo di costruzione 1.820.701
Oneri urbanizzazione 2.322.250
Totale 4.142.951
Convenienza economica per il soggetto pubblico
OOUU aggiuntive L. 10/77 11.820.785
Conferimento aree o diritti di cubatura 33.634.208
Totale convenienza economica 45.454.993
Indice convenienza ec./tot. ricavi 14.25%
4) Roscelli R. (2003), La sostenibilità economico-finanziaria delle trafsormazioni urbane nel processo di piani-
ficazione, in Abis E. (a cura di), Piani e politiche per la città. Metodi e pratiche, FtancoAngeli, Milano.
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Tabella 3:Valutazione statica delle convenienze economiche Colli di San Avendrace
(Roscelli).
Riquadro convenienza economica per il soggetto privato
Totale Ricavi A 324.768.377
Costi realizzazione al netto opere realizz. a scomputo B 206.532.707
OOUU realizzate a scomputo C 2.322.250
OOUU aggiuntive L. 10/77 D 9.835.755
Sommano E 218.690.711
Oneri finanziari (5,50%) sul 60% dei costi F 7.216.793
Totale costi G 225.907.505
Utile lordo H 98.860.872
Oneri fiscali 51.00% 50.419.045
Utile netto L 48.441.827
Indice utile netto/tot. costi M 21.44%
Tabella 4: Valutazione statica delle convenienze economiche Colli di San Avendrace
(Roscelli).
Riquadro convenienza economica per il soggetto pubblico
Oneri dovuti
Contributo sul costo di costruzione 1.820.701
Oneri urbanizzazione 2.322.250
Totale 4.142.951
Convenienza economica per il soggetto pubblico
OOUU aggiuntive L. 10/77 9.835.755
Conferimento aree o diritti di cubatura 23.118.794
Totale convenienza economica 32.954.549
Indice convenienza ec./tot. ricavi 10.15%
